2022年1-6月城市畅通行动推进情况

为进一步围绕市民对交通环境提升的美好愿景，有效改善城市交通，逐步补齐城市交通短板，市委、市政府决策实施城市畅通行动，全面推动“建、管、改、引”四项任务。1-6月城市畅通工作完成情况通报如下：

一、《株洲市“十四五”城市畅通行动方案》中各项任务完成情况

1、以“建”推城市畅通项目

根据行动计划，全年实施项目164项，计划投资额81.32亿元，1-6月启动及续建项目164项，实际完成投资37.86亿元，占年度计划的46.55%。新华桥拆除重建及连接线工程、株洲火车站改扩建东站房及广场工程、枫溪大道（608所段）下穿改造工程、铁东路南段等项目顺利完工，醴娄高速、清水塘大桥、动力大道改造、株洲市响田大桥拓宽改造工程、、铁东路（规划26路-新华路）和新塘西路（铁东路-C20路）新建工程等重点项目加快推进。建宁大桥西桥头南北辅道、石峰大桥西匝道、清水塘生态科技新城PPP路网项目、停车场建设等相对滞后。

	序号
	类别
	建设单位
	项目名称
	项目起止点
	总投资（万元）
	项目起始时间
	项目结束时间
	本年计划投资额

（万元）
	本年内累计完成投资（万元）
	当前形象进度
	备注

	1
	交通瓶颈类
	市住建局
	枫溪大道（608所段）下穿改造工程
	航空大道-伟大路
	24954
	2021.06
	2022.06
	15954
	15954
	完工
	

	2
	
	市住建局
	城发集团
	铁东路（规划26路-新华路）和新塘西路（铁东路-C20路）新建工程
	规划26路-新华路
	225368
	2020.12
	2023.12
	30000
	13615
	1.隧道工程：①暗埋段1及暗埋段2下穿新华路段（25米）已完成全部施工并开放交通；②暗埋段2剩余21.9m段完成底板及部分侧墙施工③暗埋段3完成基坑工程和主体工程施工并回填④5暗埋段4完成砼支撑结构施工及60%土石方开挖；④光过渡段完成全部围护桩、立柱桩及50%高压旋喷桩施工；⑤敞开段1完成围护桩、立柱桩及抗拔桩施工；⑦完成全部降水井施工
2.桥梁工程：已完成白石港便桥、河中桩基作业平台搭设，已完成24根桩基，5个承台及4个墩身施工
3.道路工程：①完成全线土石方开挖105220方完成占比25%。②完成K0+426-K0+602段排桩挡墙施工。
	

	3
	
	市住建局
	城发集团
	株洲市动力大道[铁东路田心段（重桥西路-田红路）]改造工程
	重桥西路-田红路
	44220
	2021.08
	2022.08
	38000
	13062
	1.完成方案设计、平纵缩图、蓝线、可研批复、初步设计批复、EPC招标、施工图设计。

2.已完成改建段人行道提质改造和路灯土建施工；正在实施新建段路基土石方工程、顶管工程、排水工程、路灯工程等施工。
	

	4
	对外交通类
	广铁长沙工程建设指挥部
	株洲火车站改扩建工程
	株洲火车站
	146400
	2019.1
	2022.12
	47420
	27811
	东站房、城际场已完工；高架候车屋面钢结构Q至H轴已施工完成、夹层混凝土施工至H轴、H~G轴桁架施工完成50%；普速场剩余基本站台出入口结构未施工；西站房地下室结构施工完成85%；地上结构完成50%，西广场土方开挖完成35%
	

	5
	
	市交通局
	醴娄高速公路建设公司
	醴娄高速公路
	醴陵市、株洲县
	——
	2021.7
	2025.12
	170000
	177000
	正在推进路基和部分桥涵建设。已完成与村组签约征地7580亩，与村民签约拆迁房屋571栋，腾地7580亩占比100%，拆迁房屋514栋占比86.5%，基本满足了施工单位用地需求。同时，醴娄高速项目腾出施工用地100%，完成房屋拆迁84.3%。醴娄高速“三杆”搬迁已提交大部分迁改预算供业主单位审核
	

	6
	安全隐患类
	市交通局
	新华桥拆除重建工程
	新华路-人民路交叉口
	14000
	2020.12
	2022.12
	5927
	5927
	完工
	

	7
	区间路网完善类
	天元区政府
	明顺公司
	湘芸路
	健康大道-创新大道
	19438
	2019.09
	2022.12
	10938
	5100
	创业五路以南完成左幅水稳
	

	8
	
	荷塘区住建局
	黄泥塘路
	新华路-东环北路
	24964
	2020.1
	2025.12
	6000
	3000
	项目清表，以及征拆工作
	

	9
	
	荷塘区政府
	金城集团
	荷塘路
	金钩山路-黄泥塘路
	15432
	2020.1
	2025.12
	3500
	2700
	正在进行路基土石方施工
	

	10
	
	
	国投集团
	新塘路（金荷大道）
	
	30160
	2020.03
	2023.12
	4184
	2700
	正在进行给排水工程、道路工程、桥梁工程已完成50%、低压杆迁已定案
	

	11
	
	市住建局
	城发集团
	火车站改造周边配套基础设施建设项目
	火车站周边
	60200
	2021.1
	2023.06
	23000
	4000
	火车站周边配套基础设施建设项目已启动部分子项，其中新华西路新华桥接线工程已委托市交通局实施，排水工程已完工，亮化工程、保通工程、集散厅宣传展示墙等子项正在按计划推进
	

	12
	
	市住建局
	清水塘投资公司
	清霞路三期
	清水路-铜霞路
	32783
	2020.1
	2022.12
	8200
	5226
	路基土方填筑已完成85%，水稳基层完成40%，雨污管道完成98%，污水管道完成85%，电力管道完成80%，排水干渠完成100%，机动车道侧石完成15%，清水路至三一东大门段基本具备半幅通车条件
	

	13
	
	
	
	清水塘大桥
	天元区新东路-石峰区清霞路
	150256
	2019.09
	2022.12
	55256
	19279
	下部结构已完成，南北引桥箱梁完成75%；主拱钢结构完成65%；南北引线段路基填筑完成80%
	

	14
	公共交通建设
	市交通局
	“十四五”站场项目
	——
	224000
	2021.8
	2025.12
	20000
	5000
	
	

	15
	
	市交通局
	市公交公司
	职教科技园公交综合枢纽建设工程
	荷塘区
	11848
	2020.7
	2022.12
	5500
	5500
	已完工
	

	16
	
	市交通局
	湖塘港区淦田作业区（大唐华银电厂码头） 配套建设专用码头工程
	渌口区
	30000
	2021.3
	2025.12
	5000
	9600
	
	

	合计
	1054023
	
	
	448879
	315474
	
	


以“管”保城市畅通项目

(1)专项规划方面：
	序号
	规划名称
	责任单位
	计划时间
	当前进度
	备注

	1
	株洲市物流体系规划
	资规局
	2022-2022
	中间成果现已完成专家评审，待上规委会审查
	

	2
	株洲市公共交通系统规划
	市交通局
	2022-2022
	暂未启动
	

	3
	株洲市慢行交通系统规划
	市资规局
	2022-2022
	暂未启动
	未列入2022年编制计划

	4
	株洲市城市停车设施专项规划
	市城管局、市资规局
	2022-2023
	暂未启动
	


（2）政策文件方面：

	序号
	政策文件名称
	责任单位
	计划时间
	当前进度
	备注

	1
	株洲市停车收费管理实施细则
	市城管局、市资规局
	2022-

2023
	目前发改委已完成《株洲市停车收费管理实施细则》部门意见收集，现正收集社会意见，准备上发改委办公会研究。
	

	2
	智慧交通建设管理实施方案
	市交警支队
	2022-

2023
	外场:目前已完成所有外场施工及设备安装，数据基本已全部回传（除了其余少数设备为交警老路口电网不通的情况）。

内场:所以内场设备均已完成安装和调试。

软件：所有系统均已完成部署，正给各个业务部门进行系统演示及培训。
	

	3
	畅通行动实施考核方案
	市住建局
	2022-

2022
	已完成方案编制
	

	4
	城市交通实施年报
	市资规局
	每年度一次
	2021年度年度编制，现已完成中间成果，待专家评审
	

	5
	株洲市鼓励公共停车场建设暂行规定
	市城管局
	2022-

2023
	暂未启动
	

	6
	畅通行动实施效果评估
	市住建局
	每年度一次
	暂未启动
	2023年进行本年度评估

	7
	市本级市政基础设施专项资金管理办法
	市财政局
	2022-

2023
	暂未启动
	


落实制度方面：落实“路长制”和“三同时”两项制度。其中已经初步制定“路长制”实施方案及考核办法，目前正在征求支队各部门意见；“三同时”制度，1-6月已收到2条新建道路验收移交申请，正在组织验收,完成长郡学校规划三路的通车验收，完成新华桥试运行前通车准备工作。

（4）打造停车管理示范路段方面：将46条主次干道列为停车行为严格管理道路，并发布通告，对严管道路开展违停整治。今年5月份交警支队近期进一步加大执法力度，开展严管路段的专项停车秩序整治工作，对严管道路开展违停整治。今年1-6月城区共查处违法停车260697起，其中10条示范路段共查处57365起。6月份城区共查处违法停车67332起，其中10条示范路段共查处14683起。

（5）桥下空间管理方面：经摸排，7座跨江大桥桥下空间存在占用设施35处（其中株洲大桥河西段桥下空间因历史遗留问题由永丰房产进行运营管理，石峰大桥河西段桥下空间目前由天元区政府下属村镇投公司运营管理，其余桥下空间均为城发公用事业经营有限公司运营管理）。巡查发现安全隐患问题4处，其中，石峰大桥东桥下一处煤气罐及被他人占用桥下空间的煤堆均已清理；大件垃圾处理厂材料规范堆放，租赁户已选取其他场地堆放材料；枫溪大桥东桥下已规范材料有序堆放，督促使用单位对桥墩实行安全保护，预留检测空间。

3、以“改”助城市畅通项目

重点推进交通堵点微改与整治，道路、桥梁提质等工作。

交通微改项目方面：
	序号
	交通堵点
	建设单位
	建设内容
	完成时限
	进展情况
	存在问题

	1
	封闭衡山中路湘水湾三期进出口北侧中心绿化

开口
	市交警支队
	隔离栏杆
	10月份

完工
	完成概算审批，正在做施工图设计和预算
	

	2
	芦淞大桥及长江路（长江广场-莲花路）中央隔离护栏
	市交警支队
	隔离栏杆及配时优化
	
	
	

	3
	枫溪大桥西桥头交通微改（隔离栏杆及标线）
	市交警支队
	隔离栏杆及配时优化
	
	
	

	4
	黄河路（天伦路口)隔离护栏
	市交警支队

	隔离栏杆及配时优化
	
	
	

	5
	炎帝大道-栗雨南路改造
	天元区政府
	交叉口精细化改造、配时优化、车道及绿化带改造
	8月份

完工
	炎帝大道-栗雨南路改造、白鹤菱溪小学周边交通组织优化、神农大道-长江北路交叉口改造、长江广场交通微改、尚格-滨江路交叉口新增信号灯及微动土等5个项目已开工，其余全部完成前期和施工前准备工作。
	1、长江北路-森林路交叉口因尚格小区代建道路（森林路长江北路-滨江路）整改移交问题，市住建局、市交警支队多次协调，目前尚未完全解决

	6
	白鹤菱溪小学周边交通组织优化
	天元区政府
	交叉口精细化改造、配时优化、车道及绿化带改造
	
	
	

	7
	长江北路-森林路交叉口改造
	天元区政府
	交叉口精细化改造、配时优化、车道及绿化带改造、苗木迁改
	
	
	

	8
	神农大道-长江北路交叉口改造
	天元区政府
	交叉口精细化改造、配时优化
	
	
	

	9
	长江广场交通微改
	天元区政府
	配时优化、车道及绿化带改造
	
	
	

	10
	尚格-滨江路交叉口新增信号灯及微动土
	天元区政府
	交叉口精细化改造、微动土木、新增信号灯
	8月份

完工
	
	

	11
	尚格小学周边交通组织优化
	天元区政府
	交通组织完善，新建250m长支路
	2023年3月份完工
	
	市住建局实施的新陈埠港雨水箱涵建设将在2022年底完成，为避免重复投资和重复开挖，须在箱涵施工完毕后开工建设。项目开、竣工时间请求延迟

	12
	二中附小周边交通组织优化（含生态停车设施建设）
	市城发集团
	生态停车场建设及周边交通组织
	/
	暂缓实施（待明确调规事宜后，方能确定该处停车场是按照原方案实施，还是作为校区扩建用地。若作为校区用地，在确保安全的前提下，建议设计同步考虑增设社会车辆临时停车场所）
	1.杨胜跃副市长4月27日组织市发改委、市教育局、市资规局、二中、城发集团等相关单位研究二中附小扩建事宜，5月13日现场办公，市教育局、市资规局、二中、城发武广公司等相关单位参加，议定二中附小配套绿地（即本项目建设用地）纳入今年调规，作为二中附小扩建用地，预计年底报省审批。

	13
	京渌立交匝道口(和谐家园附近)改造
	芦淞区政府
	交叉口精细化改造，改造现状道路，房屋征拆
	2023年3月份完工
	5月底，区政府发文请市资规局支持调整地块规划，以尽快完成地块出让后拆除房屋、推进项目建设，资规局明确回函不同意地块调规
	道路建设需在征拆资金落实到位并拆除房屋后才能启动（建议区政府、城发集团、国投集团、市财政、市资规、市发改等部门，根据场地情况，商议拟定是否可作为生态停车、充电桩经营项目，报专项债包装项目，先期市财政投入，尽快启动建设）

	14
	株洲大桥东桥头交通组织优化
	芦淞区政府
	交叉口精细化改造，微动土木
	6月份

完工
	完工
	

	15
	荷塘大道现状地下通道改造
	荷塘区政府
	地下通道恢复、改造
	10月份

完工
	正在进行围挡拆除及通道内积水抽出
	

	16
	红旗路-老铁东路口改造
	石峰区政府
	交叉口精细化改造，微动土木
	8月份

完工
	已完成前期预算编制，正在进行财评工作
	

	17
	规划138路（枫溪大桥西桥头堵点改造）
	天元区政府
	科瑞路-滨江路，长260m，宽12m的道路拓宽
	12月完工
	已按现状道路提质改造出施工图和预算编制工作，区政府常务会议落实了建设资金安排，正在办理立项审批
	


备注：黑体标注为调整后完工时间。
（2）交通堵点整治方面：6月份新华桥试运行期间交通问题进行调研分析，并针对制定相应优化方案，通过调整通行新华西路禁止左转驶入人民路、钻石路，早晚高峰新华西路拥堵指数由2.34下降为1.67，拥堵指数整体下降29%，并针对人民路恢复双向通行提出可行性研究报告。6月份完成对市委门前（珠江北路-天台路）交叉路口的交通组织优化方案试运行。

4、以“引”促城市畅通项目

（1）对新华桥通车后，对新华路交通组织新调整进行宣传。

（2）持续开展酒驾醉驾、不礼让斑马线等交通违法行为整治行动，曝光一批酒驾醉驾、闯红灯、超速、开车接打手机、不礼让斑马线、违停车辆。

二、问题交办情况

本月专班主要参与了黄河北路上下环线临时通道和尚格小区代建道路（森林路长江北路-滨江路段）调研，同时对1-5月问题进行了集中交办，本次集中交办问题39项，涉及征拆、前期手续办理、工作进度滞后等问题，目前正在收集各交办单位办理意见。

	株洲市“十四五”城市畅通行动2022年1-5月存在问题交办清单

	序号
	项目 类别
	项目名称
	建设单位
	存在问题
	交办单位
	交办要求
	项目
联系人
	联系电话

	1
	以“建”推城市畅通
	响泉路
	天元区政府、顺明公司
	四合一道路未拆除，无法向西侧延伸
	天元区政府
	请天元区政府明确项目征拆推进计划，加快实施
	杨能武
	15292123688

	2
	
	黄泥塘路
	云冶公司
	荷塘区黄泥塘路段暂停施工，桂花村乡村道路改道事宜荷塘区未动工，建议协调荷塘区黄泥塘路加快施工及桂花村乡村道路改道工作
	荷塘区政府
	请荷塘区政府加快黄泥塘路施工
	吴飞
	15107335455

	3
	
	卧龙路B段
	
	征拆未完成
	经开区管委会
	请经开区管委会明确项目征拆推进计划，加快实施
	
	

	4
	
	南洲新区15号道路及供排水新建项目
	株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司
	由于15号道路征拆未完成，无法土地报批等下一阶段工作
	渌口区政府
	请渌口区政府明确项目征拆推进计划，加快实施
	唐新蔚
	13974103835

	5
	
	建宁大桥西桥头南北辅道
	市住建局、城发集团
	项目未交地
	城发集团、天元区政府
	1、项目进展滞后，请城发集团明确项目进度计划，加快项目实施；2、请天元区政府明确项目征拆推进计划，加快实施。
	叶宇峰
	18229113591

	7
	
	株洲市响田大桥拓宽改造工程
	
	响田大桥拓宽改造工程计划于6月底启动6、7号墩桩基施工，需同步完成加油站的供地，需石峰区政府加快加油站拆迁工作
	石峰区政府
	请石峰区政府明确项目征拆推进计划，加快实施
	罗南海
	17872073341

	8
	
	湘江大道二期
	
	标尾1.5km醴娄高速互通段因征拆遗留问题，村民阻工，项目启动困难
	天元区政府
	请天元区政府明确项目征拆推进计划，加快实施
	陈龙
	18673385903

	
	
	石峰大桥东匝道
	市住建局
	项目交地未完成
	石峰区政府
	请石峰区政府明确项目征拆推进计划，加快实施
	王伯成
	15273358621

	
	
	石峰大桥西匝道
	
	项目未交地
	天元区政府
	请天元区政府明确项目征拆推进计划，加快实施
	
	

	10
	以“建”推城市畅通
	潭海路
	市住建局、国投集团
	潭海路高压铁塔未拆除导致项目不能进行后续施工；征拆未完成导致潭海路交叉口无法施工。以上问题已经报云龙区住建局，目前准备在有条件施工区域加快施工
	经开区管委会
	请经开区管委会明确项目征拆推进计划，加快实施
	彭素娇
	18873395655

	12
	
	泉塘路
	
	项目红线外有其他施工单位板房等临建设施，安全距离不足，没有施工作业面
	经开区管委会
	请经开区管委会协调板房搬迁事宜，加快实施
	
	

	14
	
	博古山东路
	天元区政府、高科集团
	资金问题
	天元区政府
	请天元区政府明确资金筹集及项目推进计划，并加快实施
	杨能武
	15292123688

	15
	
	西环线西辅道（泰山西路—长江西路）新建工程
	
	资金问题
	
	
	
	

	16
	
	仙月环路
	
	资金问题
	
	
	
	

	17
	
	大石桥环路
	
	资金问题
	
	
	
	

	19
	
	服饰二路
	芦淞区政府、新芦淞集团
	待资金来源落实后，启动建设
	芦淞区政府
	请芦淞区政府明确资金筹集及项目推进计划，并加快实施
	段小四
	15973311619

	20
	
	启明路
	
	待资金落实后，启动建设
	
	
	
	

	21
	
	云峰大道
	经开区管委会、云冶公司
	前期征拆资金未落实
	经开区管委会
	请经开区管委会明确资金筹集及项目推进计划，并加快实施
	吴飞
	15107335455

	22
	
	云峰大道二期东C段
	
	征拆未完成
	
	
	
	

	23
	
	华强北路
	
	前期征拆资金未落实
	
	
	
	

	25
	以“建”推城市畅通
	栗雨小学停车场
	市城管局、国投集团
	该地块土地权属还有待进一步确认
	市资规局
	请尽快明确地块土地权属
	李翔
	18573365566

	28
	
	公共停车场建设-栗雨湖公园（珠江北路）
	
	该地块土地权属还有待进一步确认
	
	
	
	

	29
	
	公共停车场建设-湘依路旁绿地
	
	地块属于建设用地，产权为民营企业（株洲鑫泰制药有限公司）所有，该企业已破产
	
	
	
	

	30
	
	公共停车场建设-栗雨湖公园（栗雨湖路彭厨旁）
	
	该地块土地权属还有待进一步确认
	
	
	
	

	32
	
	公共停车场建设-湘银小区前区（芦淞大桥河西东辅道）
	
	该地块土地权属还有待进一步确认
	
	
	
	

	26
	
	白鹤菱溪小学停车场
	
	需协调街道、社区及有关单位共同协助该小区业主大会召开
	天元区政府
	请天元区政府组织协调
	李翔
	18573365566

	24
	
	天元小学正门停车场
	
	前期已与该校副校长联系沟通，校方暂不同意该项目实施。
	
	
	
	

	31
	
	公共停车场建设-耀华楼（长江北路黄程保健前坪）
	
	拟建停车场地块为耀华新村小区和公共绿化用地，还需和该小区业委会进一步沟通
	
	
	
	

	32
	以“改”助城市畅通
	交通微改工程长江北路森林路交叉口
	天元区住建局
	需尽快完成占道审批
	市交警支队
	请市交警队尽快完成占道审批
	易胜前
	13975371000

	33
	
	交通微改工程京渌立交迎新路交叉口
	芦淞区住建局
	请芦淞区政府尽快筹集资金完成项目范围内房屋征拆工作
	芦淞区政府
	请芦淞区政府明确资金筹集及项目推进计划，并加快实施
	龙晓英
	15200489725

	34
	以“管”保城市畅通
	《株洲市城市停车设施专项规划》
	市城管局
	暂未启动
	市城管局
	请市城管局尽快明确推进计划，并加快实施
	/
	

	35
	
	《株洲市公共交通系统规划》
	市交通局
	暂未启动
	市交通局
	请市交通局尽快明确推进计划，并加快实施
	/
	

	36
	
	《株洲市慢行交通系统规划》
	市资规局
	暂未启动
	市资规局
	请市资规局尽快明确推进计划，并加快实施
	/
	

	37
	
	《株洲市鼓励公共停车场建设暂行规定》
	市城管局
	暂未启动
	市城管局
	请市城管局尽快明确推进计划，并加快实施
	/
	

	38
	
	《市本级市政基础设施专项资金管理办法》
	市财政局
	暂未启动
	市财政局
	请市财政局尽快明确推进计划，并加快实施
	/
	

	39
	
	对长江路、七一路、天台路、钻石路、盘龙路、田红路、玫瑰路、车站路、田林路、齐礼路开展慢行通道清障行动，加大对乱停车现象的执法和管理力度，打造清障示范路段。
	市城管局
	联合交警、城管、住建、消防等部门开展联合同步行动存在困难
	市城管局
	请市城管局尽快制定人行道清障计划，并加快实施
	/
	


存在主要问题

按照株洲市“十四五”城市畅通行动方案要求，停车设施建设管理的主管部门为市城管局。但由于车位及停车管理涉及部门多，协调难度较大，该项工作进展一直较为缓慢，我市停车依然存在停车底数不清、分布不均匀、利用率较低，停车资源整合难、管理政策抓手少等问题，亟需市政府进一步明确部门职责，建立部门联动机制，切实推进该项工作。
政府专项债资金已成为市政基础设施建设资金配套首选，但目前专项债资金包装、申报、使用等还存在诸多问题。一是我市市政道路建设专项债资金，目前，主要支持产业配套和续建重点项目，如铁东路北段一期、环线匝道、新华桥等项目，相较全市断头路的需求，专项债支持额度还远远不够；二是专项债项目前期工作滞缓，前期合规实施主体、专项债资金拨付等事宜议定耗时长，未形成快速有效议定确认程序；三是湖南省要求专项债项目申报入库，需提供“一件三证”，目前，专项债需求项目难点、痛点是征拆、土地报批尚未完成，项目前期资金没有落实，工程勘察、测量、设计、杆迁等工作无法开展，导致新增项目申报入库难；仓促入库发行的前期不成熟项目，在后期实质性推进难。
下一步工作计划



